

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BiH
ZENIČKO- DOBOJSKI KANTON

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i
zaštitu okoline
Kantonalna direkcija za ceste

Kučukovići br.2
72000 Zenica

Zenica 20.11.2024. god.
Broj : 01 – 11 /24

PREDMET: Odgovor po obavjesti broj : ID – 717 /24 od 18.11.2024 god.

Poštovani,

Dana 18.11.2024. godine zaprimili smo Obavjest (gornji broj) Izvođača radova " Izgradnje kružnog toka na spoju regionalne ceste R 443 Visoko – Kiseljak sa regionalnom cestom R445 Kakanj- Visoko po kojem iznosimo sljedeći stav.

Vremenski period u koji ulazimo , trenutni i očekivani vremenski i terenski uslovi nisu primjereni za izvođenje ugovorenih radova i početak istih u predmetnom period mogao bi dovesti do učestalih zastoja u izvođenju zbog nemogućnosti da se obezbjedi propisani kvalitet radova , blokiranja saobraćaja na vrlo bitnoj raskrsnici te povećanih troškova izvođenja zbog čega smatramo da iste ne bi trebalo počinjati u predstojećem zimskom period

Predlažemo da se predstojeći period do sticanja uslova za početak izvođenja iskoristi za usklađivanje ugovorenih i projektom predviđenih radova čija neusaglašenost jeste bila osnovni razlog prolongiranja početka izvođenja radova.

U tom smislu stojimo vam na raspolaganju i očekujemo upute za daljnje postupanje.

Sa poštovanjem.


Direkcija za ceste
TKM
Jasmin Kurtagić dipl.ing.građ

Dostavljeno :

1 X Naslov
1 X Izvođač radova ADO- TRANS d.o.o Visoko
2 X a/a